江西省地方标准

《江西省公路水运工程BIM技术应用管理导则》

编制说明
江西省公路学会

2020年4月
一、工作简况
任务来源：

江西省公路水运工程BIM技术应用迫切需要加快发展，但是缺乏相关BIM技术应用管理规范依据，江西省公路学会受江西省交通运输厅委托编制《江西省公路水运工程BIM技术应用管理导则》。
因此，江西省公路学会向江西省市场监督管理局提出制定《江西省公路水运工程BIM技术应用管理导则》地方标准的立项申请，2019年6月，根据江西省市场监督管理局下达的2019年度江西省地方标准制订项目计划，批准《江西省公路水运工程BIM技术应用管理导则》（以下简称导则）地方标准的制定。本标准系首次发布，由江西省交通运输厅提出并归口管理。

起草单位、协作单位：

起草单位：江西省公路学会
协作单位：江西省交通设计研究院有限责任公司、江西省交通运输科学研究院有限公司、赣州市公路学会、南昌市公路管理局、江西省港航建设投资集团公司信江航运枢纽工程项目办、南昌航空大学BIM研究所。
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二、制定导则的必要性和意义
1、导则制定的必要性

建筑信息模型（Building Information Modeling）是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础，进行建筑模型的建立，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。我国工程建设行业从2003年开始引进BIM 技术，目前各类设计公司、BIM 咨询公司、培训机构，政府及行业协会已越来越重视BIM 的应用价值和意义。
2015年11月3日，交通运输部发布了十大重大技术方向，首要方向便是：建筑信息模型（BIM技术）。国内部级院和部分省院已经投入资金并专门成立机构进行研究。
2018年3月5日交通运输部办公厅发布了《交通运输部办公厅关于推进公路水运工程BIM技术应用的指导意见》，意见要求加快制定公路水运工程BIM技术应用相关标准。跟踪并积极参与BIM国际标准制定进程，结合国内工程实际，加快研究制定符合我国国情的BIM标准。鼓励科研、设计、施工、养护管理、咨询等单位联合研究BIM标准。
江西省交通运输厅非常重视BIM技术应用，下发《关于开展交通BIM示范工程建设的通知》（赣交建管字[2018]41号）指导实施。
目前BIM技术在工程建设行业影响广泛，全国各地很多省份都出台了BIM技术应用的指导意见，但是项目参与各方在如何推动BIM技术存在疑问，在BIM技术应用上普遍感觉到开展工作具有一定盲目性，对于项目各阶段相关参与方的BIM工作内容和职责界定不清，对BIM实施内容和要求不够明确。
我省形势亟需制定公路水运工程BIM技术应用管理规范，以使我省公路水运工程BIM技术应用规范化，有利于切实加快BIM技术在公路水运工程的应用。
2、导则制定的意义

通过导则的制定和实施促进BIM技术在省内公路水运工程中的应用，使各参与方在BIM技术应用实施过程中有据可循，实现BIM技术应用管理的规范化，通过顶层设计加速BIM技术在公路水运工程中的落地。
三、导则的主要起草过程

2018年8月8日，导则起草小组相关人员到江西慧航工程咨询有限公司进行导则编纂工作调研。调研了解了国内相关省份BIM技术应用实施现状，了解相关指导文件，技术标准制定、实施情况。
2018年9月4日，在江西省交通设计研究院有限责任公司进行了导则编纂工作布署，会议讨论了导则大纲，就导则中几项重要内容进行了分工。
2018年9月26日，在南昌公路管理局举行了导则编纂第一次工作会议。会议听取了编纂人员就“导则目录、重要章节、服务合同范本”等三项内容介绍，与会代表从建设、设计、施工、管理等角度提出了完善意见建议。
2018年11月13日，在省公路学会举行了导则初稿会审预备会。会议就导则编纂做了简要说明，并对导则内容进行了探讨，对下一步工作提出了相关要求。
2018年11月22日，在赣州市公路学会举行了导则编纂第二次工作会议。会议就前期工作和公路水运工程试点项目做了详细汇报，与会的管理、建设、设计、施工、运维等各方代表充分肯定了导则编纂的意义，并提出相关意见和建议。
从各方面反馈的意见看，大家一致认为，本导则的制定和实施将对省内公路水运工程项目的BIM应用落地具有十分重要的意义。大家普遍希望，通过制定导则明确公路水运工程BIM技术应用的组织模式、各方职责、实施内容和要求，以促进BIM技术应用落地为着力点，确保公路水运工程BIM技术应用持续健康发展。文件起草组在起草过程中，充分考虑、认真吸收了各方面意见和建议。
导则起草组成立后，深入开展专题调研，广泛征求各方意见，多次召开会议进行讨论。
四、制定导则的原则

导则在内容上重点是突出管理，明确BIM应用的具体管理工作，以便更好促进省内公路水运工程BIM应用的落地。在导则起草过程中，我们遵循以下原则：

1、坚持管理导向，突出各参与方在BIM实施过程中的管理要求。

2、坚持立足省内和放眼全国相统筹，既着眼于省内BIM应用现状，又从全国BIM应用大环境出发，确保本导则的先进性。

3、坚持BIM服务于现有项目模式的理念，在公路水运工程现有实施模式的基础上融入BIM应用。

4、坚持指导性和操作性相结合，加速BIM应用落地。

五、主要条款的说明
导则分7个章节和1个附录。
第一章为总则。
第二章为术语和定义。
第三章为一般规定，规定了BIM实施的总体目标、基本原则和功能定位。
第四章为组织模式，包括技术应用模式、实施模式和组织架构。现阶段BIM技术应用模式可分为全生命期应用和阶段性应用。组织模式可归纳为自主实施模式和委托第三方实施模式。按照这两种模式，从公路水运工程现有主要的承包模式为出发，将BIM实施的过程融入现有模式中，方便一体化管理和理解。本导则以公路水运工程中分阶段分专业平行承包模式为例分别阐述了不同技术应用模式和组织模式下的组织架构。
第五章为各方职责，就各参与方的职责进行了界定。分为BIM相关方和工程相关方。BIM相关方包括委托方、实施方和审查方。工程相关方包括建设单位、设计单位、施工总承包单位、专业分包单位、监理单位和运营管理单位。
第六章为实施管理，对BIM实施一般流程及其内容和要求进行了定义。江西省范围内公路水运工程BIM技术应用工作，一般分前期准备阶段、执行管控阶段和成果验收阶段。
第七章为成果交付与技术档案。对交付要求、内容及审查要点和技术档案的管理、归档要求做了阐述。其中交付内容包括工程可行性研究、设计（初步设计和施工图）、施工阶段和运维阶段的交付内容。
最后为附录部分。附录A和附录B为规范性附录，其他为资料性附录。附录A为各阶段BIM技术应用点。附录B为各阶段模型精度要求。模型精度按工程可行性阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段、施工阶段和运维管理阶段来划分。每个阶段中给出了相关专业的模型精度主要要求，对于其详细规定另在其他相关标准中制定，对于现行国家和行业标准中有规定的，可先按现行国家和行业标准执行。附录C给出了公路水运工程主要的六种工程承包模式组织架构图。附录D和附录E分别给出了招（投）标文件范本和服务合同范本，其中服务合同划分为技术咨询和平台建设两类。附录F为服务收费（行业指导价）参考标准，本收费参考标准是在《公路工程建设项目投资估算编制办法（JTG 3820-2018）》、《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》、《公路工程设计收费标准说明》、《浙江省BIM技术费用计价参考依据》、《广东省建筑信息模型（BIM）技术应用费指导标准》的研究基础上给出的。在此基础上按照不同的应用阶段、应用专业和工程复杂程度进行系数调整。

六、重大意见分歧的处理依据和结果

导则广泛征求了含生产、销售、使用、科研、行业主管、大专院校以及检测机构等36家单位的意见，意见征集完成后，咨询了生产、使用、科研、检测、软件等单位，组织了相关专家、学者、行业主管部门等相关人员以及起草小组成员进行多次会议研究和讨论后充分吸取了好的建议和意见，并进行了相应的处理和修改。

例：

4.1.1章节建议增加阶段性应用优势的建议

解决办法和方式：起草小组进行调研和会议讨论后对本章节进行了丰富和完善，增加了相应的建议内容。

4.3模块中，建议监理单位应有BIM负责人

解决方式和方法：在初稿设计中，监理单位已有考虑到并有书面显示，鉴于有相关单位提出，在咨询相关使用、监理单位意见后、用会议讨论的形式决定，在修改稿中把BIM负责人的职责、责任以及作用进行了细化并以图表的形式进行了展现。

7.1中“成果文件包含BIM模型文件及BIM技术应用成果文件”，建议修改为“成果文件包含BIM模型文件模型漫游视频、施工模拟成果、阶段性应用报告等”

解决方式和方法：组织使用、生产以及软件方等相关单位进行必要性和可实现性等内容会议讨论后采用了相关建议并进行增加和修改。

附录A3.2建议增加BIM与资料管理内容，模型与资料一一衔接
 解决方式和方法：咨询生产、使用、行业主管等单位意见后进行了相关内容的修改和增加。

运维管理中建议体现BIM与物联网的对接，实现智慧运维管理。
 解决方式和方法：在咨询软件方、使用企业、监理方等单位后，并以调研、会议讨论等形式研究后，在原有方式上进行了升级和完善相关内容。
关于服务收费参考标准

本收费参考标准充分考虑了《公路工程建设项目投资估算编制办法（JTG 3820-2018）》、《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》、《公路工程设计收费标准说明》，并参考BIM行业的两份参考依据《浙江省BIM技术费用计价参考依据》和《关于广东省建筑信息模型（BIM）技术应用费的指导标准》。广东省指导标准中对城市道路工程按建安造价的0.3%作为费用基价，没有考虑建安造价变化而引起收费费率变化的情况，按照《公路工程建设项目投资估算编制办法（JTG 3820-2018）》、《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》、《公路工程设计收费标准说明》，收费费率是随着建安造价的升高呈降低趋势的，这比较符合常规。因此本导则收费参考标准以《公路工程建设项目投资估算编制办法（JTG 3820-2018）》中的定额建筑安装工程费和费率为标准，确定BIM应用费用基价，可以提高认可和接受的程度。
建议《公路水运工程BIM技术应用管理导则》作为推荐性标准发布实施。
九、贯彻标准的措施建议和预测效果
1、政策引导

江西省交通运输主管部门非常重视BIM技术应用，在贯彻落实交通运输部《关于推进公路水运工程BIM技术应用的指导意见》要求的文件通知中，明确提出到2020年，基本形成适合江西交通建设行业BIM实践的标准体系的工作目标，并列入2018年江西省交通运输工作要点》，强调在建交通重点工程项目积极推广BIM技术，龙头建设单位和设计单位要发挥龙头作用。为积累项目级BIM技术应用经验，深化关键技术研究，推进各阶段应用协同和数据共享实践，经组织专家评审，江西省交通运输厅于2018年12月公布了6个工程项目作为全省公路水运建设工程BIM技术推广应用试点工程，以点促面，在后续示范工程中贯彻标准。

2、先进引领

依托江西省交通设计研究院有限公司组建的江西省交通运输行业交通地理信息工程技术研究中心，是江西省交通运输行业首批重点科技创新条件平台，成立以来，一直从事与交通信息化相关的技术研发，近5年完成交通科技计划项目20多项，重点在公路三维地理信息选线技术集成和基于BIM技术的项目管理平台开发等方面取得丰硕成果共获得相关发明专利8项，软件著作权8项，江西省技术发明二等奖1项、江西省科技进步二等奖1项、中国勘察协会二等奖1项、包括中国公路学会等省部级科技进步奖4项，出版专著2本，发表论文达20余篇。该中心已承担GIS+BIM技术服务项目6项，涉及设计优化、建设管理和施工协同等阶段应用。该中心现已成功申报省级交通地理信息与建筑模型工程技术研究中心。
依托省级研究中心在项目实施过程中率先贯彻标准，起到示范作用。
3、联盟推动
交通运输部指出，推进BIM技术应用，应充分发挥社会团体组织的行业带动作用，推动BIM技术在交通运输行业的应用。江西省交通主管部门也强调，鼓励相关单位和机构，联合成立BIM技术研发联盟，协同推进全省BIM技术的发展和应用。为此，2017年12月，江西省公路学会向各设区市公路学会、交通运输高等院校、科研设计等相关团体会员单位发出倡议，并于2018年1月由发起人单位讨论并通过了《江西省交通BIM产业技术推广联盟章程》，联盟内设了执行委员会、专家委员会和秘书处等机构，通过资源整合、协同协作，围绕交通运输建设领域全生命周期及全产业链BIM技术应用的共性问题和重大关键技术联合攻关，组织制修订团体（地方）标准、技术规范（指南），并推动实施。
通过导则的贯彻实施将促进BIM技术在省内公路水运工程中的应用，使各参与方在BIM技术应用实施过程中有据可循，实现BIM技术应用管理的规范化，通过顶层设计加速BIM技术在公路水运工程中的落地。
十、其他应说明的事项

1、关于BIM实施组织架构。本导则中组织架构并不是从单一的BIM实施的角度出发来进行编写，而是按照不同的技术应用模式和组织模式，从公路水运工程现有主要的承包模式架构出发，将BIM实施的过程融入现有模式中，方便一体化管理和理解，使管理人员能够清晰的认识到BIM在整个现有模式中的位置。本导则编写时也并没有考虑现在公路水运工程中所有可能的承包模式，而是对于主要的承包模式进行考虑，并以公路水运工程中分阶段分专业平行承包模式为例分别阐述了不同技术应用模式和组织模式下的组织架构，而对于其他承包模式BIM的实施可以本导则中现有模式作为参考。
2、关于各阶段模型精度。模型精度按工程可行性阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段、施工阶段和运维管理阶段来划分。每个阶段中给出了相关专业的模型精度主要要求，对于其详细规定另在其他相关标准中制定，对于现行国家和行业标准中有规定的，可先按现行国家和行业标准执行。
3、关于导则的指导性和权威性。本导则编纂的最终目标为发布江西省地方标准，并由江西省交通运输厅或其职能部门督促指导实施。但由于目前全国交通运输行业尚无已颁布的类似标准作为参照，而且我省在工程建设中BIM技术应用因投入少，规模性示范经验不足，导致BIM技术应用能力较弱等因素，直接影响本导则在省内公路水运工程BIM技术应用中的作用。因此，如何发挥本导则的指导性和权威性，成为编纂中需要解决的重要问题之一。

  《江西省公路水运工程BIM技术应用管理导则》起草小组 
                    二〇二〇年四月九日

